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Wojrwodzki Fundusz Ochirony Srodowiska Krupski Miyn, 20.03.2013 r.

i Gospodanki Wodni j w Katowicach
. Plehsoyiowa 19 40-0G5 Katowice
el (032) 60 32 200. fax [032) 251 04 06
REGON. 271806953, NP 954-22-39-831

PROTOKOL NR 18 /2013

Kontroli  wykorzystania  $rodkow  Wojewodzkicgo  Funduszu  Ochrony  Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w  Katowicach przeprowadzone) w dniu 19, 20 marca 2013 r.

w Gminie Krupski Miyn.

1. Kontrolg 7 ramienia Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 1 Gospodarki Wodney

w Katowicach przeprowadzil:

Ryszard Cwik Starszy Inspektor Kontroli

(mie 1| nazwisho) tstimowisko sluzbowe)

2. 7 ramienia kontrolowanej jednostki wyjasnien udzielat:

Lucyna Kaminska-Kwick Skarbnik Gminy
(g 1 nazwisko) (stanowisko sluzbowe)
Danuta Pries Kierownik Referatu Inwestycji
Lomig 1 nizwasko) {stanowiska slhusbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:
Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwictnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U

7 20081, nr 25, poz. 130 7 pozniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:
[mowa pozyczki nr 39/2012/33/OW/po-st/P 7 23.07.2012 r., Aneks nr 1 7 06.03.2013 r.
w sprawie przyznania srodkow WE( ISIGW w Katowicach w wysokosei:  548.973,45 71
na zadanic: ,,Ochrona dorzecza Malej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki
scickowej polegajqcej na modernizacji i budowie oczyszcezalni sciekow wraz z systemem
kanalizacji sanitarnej - rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacje rozdzielezq

wraz z budowq nowych odcinkow kanalizacji i dwoma przepompowniami ",
4.1. Wartos¢ zadania:

™ Wg umowy: 1.651.857.92 71

. wykonanie na dzien Kontroli: 1.789.235,36 zI (wg OT)
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4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.
Wykonany zakres rzeczowy zadania jest taki. jaki podano w harmonogramie rzeczowo -

finansowym z dnia 24.01.2013 r. — szczegolowy opis w pkt. 6.1 1 7 niniejszego protokolu.

4.3. Stan formalno-prawny:

e Pozwolenie na budowe: Decyzja Nr 639/10 Starosty Tarnogorskiego z dnia 31.05.2010r.
na rozdzial kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacj¢ rozdzieleza w Krupskim Mlynie.
znak; CBA.7311-13/10.

e Pozwolenie wodno prawne (obowigzujace do 30.09.2013 r.) - Decyzja z dnia 20.08.2003
r. na wprowadzenie do rzeki Mala Panew oczyszczonych sciekow komunalnych. znak:
Gos/(.6223-15/03.

e Pozwolenic wodno prawne (obowigzujace do 31.12.2022 r.) - Decyzja z dnia
10.01.2013 r.na wprowadzenic do rzeki Mala Panew oczyszczonych  sciekow

. komunalnych, znak: OSR.G6341.173.2012.

4.4. Terminy realizacji zadama:

- Weg umowy pozyczki: 14.11.2011 r. — 28.02.2013 r.

4.5. Wykonawca.
Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan z siedzibg w Lesznie, przy ul. 17 Stycznia 92
Gutkowski Spélka z o.0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Uslugowej 2.
o Umowa nr:64/251g/2011 z dnia 09.11.2011 r.
. Warto$¢ zadania: 4.899.556,74 zl brutto. (warto$¢ zadania obejmuje koszty budowy
oczyszezalni i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami).
. > Termin realizacji: 14.11.2011 r. - 28.09.2012 r.
" Przekazanie placu budowy: 14.11.2011 r.

4.6. Zrodla finansowania zadania w okresie: 2011 r..— marzee 2013 r.

Planowane wg umowy. Wykonanie
Srodki WFOSIGW Katowice - 548.973.45 zi 548.973,45 71
pozyczka
Srodki EFRR 944.512,55 4 044.512,55 71
Srodki wlasne Gminy: 158.371,92 z 295.749.,36 7l
Razem: 1.651.857,92 zi 1.789.235,36 1
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4.7. Spis faktur zaplaconych ze srodkow WFOSIGW:

e Fakwra VAT nr 67/8/2012 2 09.07.2012 r. na kwote 110.134.68 zI brutto z czego:
kwota 67.794,81 zl platna ze srodkow pozyczki WFOSIGW Katowice.
przelew: 09.08.2012 r.

 Faktura VAT nr 84/5/2012 7 09.08.2012 r. na kwotg 379.251.50 7 brutto z czego:
kwota 374.161,20 zI platna ze srodkow pozyczki WFOSIGW Katowice
przelew: 10.09.2012 r.

e Faktura VAT nr 99/8/2012 2 17.09.2012 r. na kwotg 393.874.08 21 brutto z czego:
kwota 106.211,00 zl platna ze srodkow pozyezki WFOSIGW Katowice
przelew: 17.10.2012 r.

* Faktwra VAT nr 115/5/2012 7 04.10.2012 r. na kwotg 85.318.99 7} brutto z czego:
kwota 806,44 zl platna ze srodkow pozyezki WFOSIGW Katowice

przelew: 05.11.2012 .

3. Protokoly odbiorowe:

e Protokolem z dnia 16.11.2012 r. dokonano odbioru koncowego zadania p.n. ,,Ochrona
dorzecza Malej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki scickowej polegajace]
na modernizacji i budowie oczyszezalni Sciekow wraz z systemem kanalizacji sanitarej -
realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Miyn™.

e Protokolem z dnia 15.02.2013 r. przekazano zadanie do eksploatacii.

5.1. Opinie i protokoly uczestnikow odbioru zgodnie 7 art. 54-59 Prawa Budowlanego:
e W dniu 18.02.2013 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich
Gorach przyjal zawiadomienie o zakonczeniu budowy zwigzanej z rozdzialem kanalizacji
ogolnosplawnej na kanalizacje rozdzieleza wraz z budowa nowych odcinkow kanalizacji
. I dwoma przepompowniami.
e W dniu 28.02.2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich
Gorach przyjal bez sprzeciwu zawiadomienie z 18.02.2013 r. Gminy Krupski Miyn
0 zakonczeniu budowy zwiazanej z rozdzialem kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje

rozdzieleza wraz z budowg nowych odeinkow kanalizacji i dwoma przepompowniami.

6. Uzyskane efekty ekologiczne.

Planowane: odprowadzenie sciekow na oczyszezalni¢ z 38 podlaczen do budynkow.

Rzeczywiste: odprowadzono 102 m*/d scickow na oczyszezalnig z 41 podlaczen do budvnkaow
i 4 przelaczen w ul. Lesmiana. Buczka, Kasprowicza i Glownej. istniejace] kanalizacji do

nowowybudowanej.
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6.1. Efekty rzeczowe:
Wedlug geodezyjnego operatu powykonawczego, wykonano kanalizacje sanitarng o lgeznej
dtugosei 1.710,00 mb (wg umowy: 1.748.10 mb) w tym:
e kolektor grawitacyjny O 160/200/250 mm z rur PCV o lacznej dlugosci 1.515,00 mb
(wg umowy: 1.550.0 mb),
e kolektor tloczny O 75/110 mm z rur PE o laczne) dlugosci 195,0 mb (wg umowy:
198.1mb).
e przepompownie Scickow P1i P2 - szt. 2.
e przelaczenia do budynkow — sztuk 41 ( wg umowy: sztuk 38).
Na terenie oczyszezalni wykonano sie¢ kanalizacji grawitacyjnej dlugosei 213.0 mb i tlocznej

dlugosci 158.0 mb oraz sie¢ wodociggowa dlugosci 272.0 mb.

. 7. Ustalenia prawidlowoscei realizacii umowy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z umow3.

8. Zalaczniki do protokotu:
e Zalacznik nr 1 — protokol odbioru koncowego.
e Zalacznik nr 2 - protokoél przekazania do eksploatacii.
e Zalgcznik nr 3 - zestawienie wykonanych podlaczen i uméw na odprowadzenie sciekow.
e Zalacznik nr 4 - informacja o ilosci odprowadzanych $ciekach na oczyszczalnig.
e Zalacznik nr 5 - przelewy bankowe.
e Zalacznik nr 6 - przyjecie srodka trwalego - OT.
e Zalacznik nr 7 - kserokopia faktury platnej ze srodkow WFOSIGW Katowice.
e Zalacznik nr 8 - pozwolenie wodno-prawne.
. e Zatacznik nr 9 - przyjecie przez PINB zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz
7 zaswiadczeniem.

e Zalacznik nr 10 - pomiar powvkonawczy.

9. Uwagi:

e Podczas wizji lokalnej w terenie wykonano dokumentacj¢ fotograficzng wykonanych
obiektow na oczyszezalni. potwierdzono zamontowanie tablicy pamiatkowe) na terenie
oczyszezalni Sciekow.

¢ Sprawdzono wykonanie podlgezen do budynkow w ulicy :

-1 Majanr 1. 3, 5x3.
- Buczka nr 1x4, 2x4. 7.
- Glownej nr 2. 4x2, 6x2. 7, 8x2, 9x4. 10x2. 12, 14x2, 16,

- Miarki nr 1x2, 2x2, 2a. 3x2, 4x2.
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Protokél sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje
jednostka kontrolowana.

Na tym protokol zakonezono i podpisano bez zastrzezen

KIEROWNIK
Referatu Inwestycli. Budownictwa
Geodezif, Rolofct Lesnjciwa,

MOSIGWwKi‘_“m : Gospodarki Lirun h.ruﬂ_v Srodow <ka

Q:_’__,/ \/\

reernsnsenen RNSZALT.CO0E. ..o
Prru‘lsl;:\?ﬁcl WEOSIGW w katowicach

IT GMINY

b n Uuu:u\h

Kicrawnih jednosthr kontralowangs

StronaSz5



