
Stopie ń zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1 Budowa sali gimnastycznej  w Krupskim Młynie 2004-2 013 4 376,3 4 376,3 1 195 706,00 100,0

2
Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 na 
osiedlu Zietek w Krupskim Młynie

2012-2013 126,5 102,5 31 000,00 100,0

3
Wykonanie instalacji do usuwania uci ążliwo ści 
zapachowej w oczyszcalni BOSS w Krupskim Młynie

2013-2014 65,0 5,4 5 375,10 8,0

4
Termomodernizacja budynku Urz ędu Gminy w 
Krupskim Młynie

2011-2014
142,3 92,4 42 352,07 100,0

5 Ochrona dorzecza Małej Panwi …. 2008-2013 5 366,6 5 3 66,2 100,0

6
Wymiana sieci wodoci ągowej w Krupskim Młynie i 
Potepie

2010-2013 322,0 321,9
8 550,00

100,0

7 Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn 2010-2015 11 389,4 143,9 143 894,00 2,0

8
Zagospodarownie terenu sportowo rekreacyjnego w 
Krupskim Młynie 

2010-2013 877,7 877,1
867 025,84

100,0

9
Zagospodarownie terenu sportowo rekreacyjnego w 
Potępie Odmuchowie 

2010-2013 506,6 506,6
496 654,33

100,0

10
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Potepie

2008-2014 1 803,5 0,0
0,00

0,0

11
Budowa sieci szerokopasmowej dla spolecze ństwa 
informacyjnego 2011 na terenie gminy Krupski Młyn

2011-2014 63,2 4,2 6,0

12
Wymiana sieci wodociagowej przy ulicy Tarnogórskiej  
w Pot ępie Etap II w ęzeł 7-23 2013-2014

229,5 18,8 18 795,52 12,0

W przypadku zadań inwestycyjnych objętych wieloletnią prognozą finansową realizacja poszczególnych inwestycji przebiega zgodnie z wcześniej 
przyjętymi harmonogramami robót. W chwili obecnej nie występują żadne przesłanki mogące wskazywać na  zagrożenie zrealizowania 
poszczególnych projektów.  
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